


Genf, 11. April 2019

VORSTAND AKTUELL

Liebe Schulgemeinde der DSG,
liebe Vereinsmitglieder,

kurz vor den Osterferien möchte der Vorstand Ihnen einen weiteren Zwischenbericht zum Projekt DSG Zweizügigkeit geben. Die Einführung des bilingualen Unterrichtskonzepts, Bauplanung und Vorbereitung flankierender Marketingmaßnahmen machen gute Fortschritte. Besonders erfreulich entwickelt sich die finanzielle Planung des Projekts, vor allem da wir vom Auswärtigen Amt eine großzügige Zuwendung erhalten werden. Der Vorstand bedankt sich im Namen des Schulvereins und aller Beteiligten herzlich beim Auswärtigen Amt und bei der Botschaft in Bern für ihre Unterstützung.



Campus Erweiterung

Bauantrag

Am 2. April konnte der Bauantrag bei den kantonalen Behörden eingereicht werden. Die endgültige Baubewilligung wird nach derzeitigem Erfahrungsstand und vorbehaltlich möglicher Einsprüche von Nachbarn in ca. 4-5 Monaten ausgestellt werden, so dass ein Beginn der Bauarbeiten voraussichtlich noch vor Ende 2019 erfolgen kann.


Seit der letzten Ausgabe von „Vorstand aktuell“ und der Mitgliederversammlung ist viel unternommen worden, um zur Abgabe des Bauantrags zu kommen. Die 3 wichtigsten Ereignisse seien kurz erwähnt:

- Anfang November 2018: Die Ville de Vernier informierte die DSG über ihren Beschluss, auf die ursprünglich vorgesehene Nutzung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss zu verzichten. Eine Nutzung der Sporthalle außerhalb der Zeiten der DSG durch örtliche Sportvereine ist dagegen nach wie vor geplant. Das Architektenbüro Soliman & Zurkirchen überarbeitete daraufhin die Pläne und konnte vor allem Mensa und Küche großzügiger gestalten.
- Ende Januar 2019: Bei der Vorstellung der Pläne im „Office cantonal de l’urbanisme“ (Baubehörde) ergaben sich Vorbehalte bzgl. der zu verbauenden Nutzfläche und der Orientierung des zukünftigen Gebäudes. Nach verschiedenen Gesprächen konnten die Bedenken der Baubehörde erfreulicherweise ausgeräumt werden. Die in der Folge vorgenommene Anpassung der Pläne durch die Architekten bzgl. des Haupteingangs und der Auskragung des ersten und zweiten Stockwerks vermindern die Qualität und Nutzungsmöglichkeiten für die DSG nicht.
- März 2019: Mit der Ville de Vernier fanden weitere Gespräche zu den wichtigen Themen Umgebung und Mobilität statt. Am 19. März konnte das Bauprojekt einer Kommission des Gemeinderates der Ville de Vernier vorgestellt werden. Das positive Feedback der Kommission führte zur Gegenzeichnung des Bauantrags durch den Bürgermeister.

Sie finden im Anhang zu dieser Ausgabe von Vorstand Aktuell die Pläne des zukünftigen Campus Süd.

Grünfläche/Park

Durch den Erweiterungsbau wird die derzeitige öffentliche Grünfläche vor dem Hauptgebäude verringert. Als Ausgleich beabsichtigt die Ville de Vernier, einen neuen Park auf dem Grundstück hinter dem „Bolzplatz“ anzulegen (siehe Lageplan). Der aktuelle Weg zwischen Hauptgebäude und Kindergarten wird dann in Richtung dieses Parks verlängert.





Strategie für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021

Anders als ursprünglich angedacht, wird es nicht möglich sein, die nachhaltige Erweiterung des Vorschul- und Kindergartenbetriebs schon vor Fertigstellung des neuen Gebäudes in den kommenden beiden Schuljahren einzuleiten. Die dafür anvisierte Aufstellung von Containern („Campus Temp“) hat sich als nicht praktikabel herausgestellt. Die Vergrößerung von Kindergarten und Vorschule wird somit erst im Schuljahr 2021/2022 stattfinden. Die daraus entstehende Verzögerung des Wachstums der Schülerzahlen stellt aufgrund der verbesserten finanziellen Situation (siehe Punkt Finanzen) kein Problem dar. Es ergibt sich sogar ein Vorteil in der Möglichkeit langsamer wachsen und einen stärkeren Fokus auf die Qualität des Wachstums setzen zu können. Die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten im Hauptgebäude und dem Campus Nord werden die Bedürfnisse für die nächsten zwei Schuljahre abdecken.

Finanzen

Die finanzielle Situation hat sich positiv entwickelt. Durch den oben genannten Verzicht auf temporäre Schulräume und die Verzögerung der angedachten Kindergartenerweiterung werden sich gegenüber der auf der letzten Mitgliederversammlung vorgestellten Planung die Ergebnisse des aktuellen und des kommenden Schuljahres verbessern, da die Kosten für den „Campus Temp“ höher als die zusätzlich generierten Erträge gewesen wären.

Entscheidender ist jedoch die in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehene Zuwendung von 3.8 Millionen Euro, die das Auswärtige Amt der DSG für das Bauprojekt nun offiziell zugesprochen hat. Dank dieser Zuwendung muss der Schulträger nur noch eine Hypothek von 6 Millionen Franken aufnehmen und wird somit über eine wesentlich höhere Sicherheitsreserve während und nach der Bauphase verfügen. Längerfristig bedeutet eine geringere Hypothek, für die bereits zwei Bankangebote vorliegen, natürlich auch geringere Finanzierungsaufwendungen.

Die zukünftigen jährlichen Pachtkosten, die für das Grundstück an die Stadt Vernier zu entrichten sein werden, liegen voraussichtlich im Rahmen der Planung. Ein Entwurf des Pachtvertrags liegt der Ville de Vernier bereits vor. Im Laufe des Sommers 2019 ist die Unterzeichnung des Pachtvertrages geplant.

Der Finanzierungsplan für den Neubau und der langfristige Finanzplan sind, dank der Zuwendung der Bundesrepublik und der geringeren Hypothek, auch bei einer langsameren Steigerung der Schülerzahlen tragbar.

Marketing

Als Zielgruppe für die Erweiterung der Schule werden, wie auf der letzten Mitgliederversammlung erläutert, primär lokale Familien, die deutschsprachig sind oder eine Affinität zur deutschen Sprache und Kultur haben und eine qualitativ hochwertige bilinguale Privatschule für die Ausbildung ihrer Kinder suchen, ins Auge gefasst.

Aufgrund des oben bereits dargelegten angepassten Zeithorizonts für die Aufnahme neuer Schüler hat sich auch der Plan für das Marketing verschoben. Mit der Marketingagentur Suisseo, die die DSG bei der Erstellung des Marketingkonzepts unterstützt, wurde die Vorlage einer entsprechenden Strategie bis zum Frühsommer 2019 vereinbart.

In einem ersten Schritt wurde die bestehende Webseite der DSG analysiert (Audit UX/UI - user experience - und SearchEngineOptimisation) und erste Verbesserungsvorschläge wurden unterbreitet. In den kommenden Wochen werden u.a. Optionen im Bereich der sozialen Medien analysiert.



Umwelt-Verantwortung

Die Mobilitätsproblematik ist in den Gesprächen mit der Ville de Vernier ein wichtiges Thema. Die aktuelle Verkehrssituation ist akzeptabel, und es ist gewünscht, dass diese auch bei einer Erhöhung der Schülerzahlen so bleibt. Die DSG hat zugesagt, eine proaktive Kommunikation mit den Schülern und Eltern zu fördern, um die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrädern zu maximieren. Der Erweiterungsbau wird ebenso wie das aktuelle Hauptgebäude sämtliche Standards eines Minergie-Baus erfüllen. Schon heute deckt die DSG Ihren Energiebedarf zu 100% mit Strom aus regionaler Wasserkraft.

Voreinladung Außerordentliche Mitgliederversammlung

All diese und weitere Informationen werden auf der nächsten außerordentlichen Mitgliederversammlung vorgestellt.

Wir bitten die Mitglieder des Vereins sich dazu bereits den **Termin 7. Mai 2019** vorzumerken. Eine schriftliche Einladung nebst Antrag zur teilweisen Fremdfinanzierung des Neubaus Campus Süd der DSG folgt in den nächsten Tagen.

Eltern, die neu an der Schule sind, lädt der Vorstand herzlich zu einer Mitgliedschaft¹ ein.

Das Engagement aller Beteiligten ist zentral für das Gelingen dieses wichtigen Projekts. Der Vorstand dankt an dieser Stelle allen Mitarbeitern für ihren Einsatz und für die aktive Mitgestaltung der Zukunft der DSG.


Im Namen des Vorstandes wünsche Ich Ihnen schöne und erholsame Osterferien.

Mit freundlichen Grüßen


Vorsitzender des Vorstandes
Dr. Gerhard Mallot

¹ Anträge auf Mitgliedschaft sind im Sekretariat erhältlich und müssen rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand vorgelegt werden.


Pläne des Erweiterungsbaus DSG




2. Untergeschoss / Sporthalle



Erdgeschoss / Mensa - Küche



1. Etage / Klassenräume; Naturwissenschaften



2. Etage / Klassenräume; Naturwissenschaften

